

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **897**/UBND-GTXD

Hà Nam, ngày **15** tháng 5 năm 2015

V/v bổ sung một số nội dung thiết kế dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ĐH.11 huyện Lý Nhân, tuyến Lam Cầu-Chợ Chanh

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân (tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015); đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư (tại Tờ trình số 411/TTr- SKHĐT ngày 12 tháng 5 năm 2015) về việc bổ sung các hạng mục thuộc gói thầu số 02 toàn bộ phần xây lắp của dự án gồm cả đảm bảo an toàn giao thông công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ĐH.11 huyện Lý Nhân, tuyến Lam Cầu- Chợ Chanh. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân thực hiện bổ sung một số nội dung thiết kế công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ĐH.11 tuyến Lam Cầu- Chợ Chanh; đồng thời cho phép Nhà thầu tiếp tục thi công các khối lượng bổ sung sau:

- Bổ sung thiết kế kéo dài kè đá phía phải tuyến đoạn từ Km0+364,44 đến Km0+410,44 (dài 46m) và đoạn Km0+498,25- Km0+507,25 (dài 9 m) ; xây kè lát mái bên trái tuyến tại hai vị trí vượt nổi vào đường bờ kênh C1; gia cố kè lát mái hai bờ thượng, hạ lưu và sân cống hộp (3×2,5) tại Km1+378,65; bổ sung cống tròn D500 tại Km1+752,7

- Kinh phí phát sinh lấy từ nguồn dự phòng và không vượt tổng mức đầu tư của dự án.

Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế, chỉ đạo Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng công trình.

2. Các Sở, ngành của tỉnh có liên quan phối hợp, giúp Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Các Sở, ngành: TC, XD, GTVT, KBNN tỉnh;
 - VPUB: CVP, PCVP (đ/c Thiên);
- Lưu VT, GT.

b/2015/CV 36



