

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2789** /UBND-GTXD

Hà Nam, ngày **20** tháng 9 năm 2019

V/v chủ trương điều chỉnh một số nội dung thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp HTDL di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Trần Thương, huyện Lý Nhân

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân (Chủ đầu tư).

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân (tại Tờ trình số 276/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019); đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Tờ trình số 1532/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 9 năm 2019) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án, hợp đồng một số gói thầu thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp HTDL di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân điều chỉnh một số nội dung thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp HTDL di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án (giai đoạn I): Đến 30/6/2020.
- Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 04 (thi công xây dựng công trình bao gồm cả hạng mục dùng chung) thuộc Dự án: Từ ngày 26/9/2016 đến hết ngày 30/6/2020.

Lý do: Do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Việc điều chỉnh trên không dẫn đến việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công hoặc giá cả nguyên vật liệu, không làm vượt tổng mức đầu tư Dự án.


2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc điều chỉnh./. *Th*

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm);
- Như kính gửi;
- VPUB: LĐVP (3), GTXD, TH, KT(2), KGVX;
- Lưu: VT, GTXD.

TA. - D\2019\CVUB\063

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Cẩm