

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **1276**/UBND-NN&TNMT

Hà Nam, ngày **01** tháng 8 năm 2014

V/v GPMB xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã An Lão huyện Bình Lục và hệ thống cấp nước sạch tại xã Hợp Lý huyện Lý Nhân.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các huyện: Bình Lục, Lý Nhân;
- Chủ tịch UBND các xã: An Lão, Hợp Lý.


Theo báo cáo của Trung tâm Nước sạch và VSMT (*Chủ đầu tư*) về tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) các Tiểu dự án: xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã An Lão của huyện Bình Lục; dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch liên xã: Hợp Lý, Chính Lý, Văn Lý, Công Lý của huyện Lý Nhân thuộc Hợp phần Cấp nước Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả vốn vay Ngân hàng Thế giới rất chậm, vướng mắc, có khả năng không đảm bảo yêu cầu tiến độ của dự án. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Bình Lục, Lý Nhân chỉ đạo Ban GPMB huyện, Ủy ban nhân dân các xã: An Lão, Hợp Lý hoàn thành GPMB thực hiện các dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại địa phương xong trước ngày 15 tháng 8 năm 2014. Nếu sau ngày 15 tháng 8, chưa hoàn thành GPMB thực hiện các dự án thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ điều chuyển địa điểm thực hiện các dự án sang thực hiện tại các địa phương khác trong tỉnh.

2. Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các ngành liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện: Bình Lục, Lý Nhân; Ủy ban nhân dân các xã: An Lão, Hợp Lý trong việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Như kính gửi;
  - Đ/c Bí thư Huyện ủy các huyện: Bình Lục, Lý Nhân;
  - Các Sở, ngành: TN&MT, NN&PTNT, CA;
  - Trung tâm Nước sạch và VSMT;
  - VPUB: LĐVP (2), NN;
  - Lưu: VT.
- C-NN/2014



**Nguyễn Xuân Đông**